

Cronograma de Revisão do Plano Diretor Participativo de Petrolândia - Lei Complementar nº 006/2009

Etapas de Elaboração	Itens a desenvolver	Responsável pela Execução	Cronograma	Situação Atual
1ª Etapa - Estruturação do Trabalho	Nomear equipe técnica responsável pelos trabalhos de revisão do PD e coordenador municipal;	Município	25/05/2018	Realizado
	Realizar reunião com a equipe municipal e AMAVI para repassar metodologia proposta;	Município e AMAVI	08/03/2018	Realizado
	Assinar Termo de Cooperação Técnica (Município x AMAVI);	Município e AMAVI	março/2018;	Realizado
	Renomear (se necessário) os membros do NGPT que acompanharão as discussões do processo de revisão;	Município	Decreto nº 47 de 28/06/17	Realizado
	Realizar evento de lançamento do Processo de Revisão.	Município	21/06/2018	Realizado



2ª Etapa - Revisão das Políticas Setoriais	Realização de oficinas de discussão das Políticas Setoriais;	NGPT e Município	junho/julho2018;	
	Revisão dos Capítulos I, II e III - Políticas e Diretrizes (Arts. 1º ao 52.)	NGPT e Município	julho/agosto2018;	Em andamento
	Realização de Audiência Pública de validação.	Município e AMAVI	agosto/2018;	



3ª Etapa - Revisão dos Parâmetros Urbanísticos	Discussão da área do Perímetro Urbano atual da Sede e do Distrito de Rio Antinha;	NGPT, Município e AMAVI	setembro/2018;	
	Inserção das informações disponibilizadas pela Defesa Civil Estadual (Barragem) e de Áreas de Risco (caso se tenha a informação)	Município e AMAVI	setembro/2018;	
	Inserção das informações disponibilizadas pelo PLANMOB (Vias de Articulação Estadual)	Município e AMAVI	setembro/2018;	
	Revisão dos Anexos 01 ao 09, com inserção dos mesmos na base cartográfica, para o Sistema de Referência SIRGAS 2000;	NGPT, Município e AMAVI	setembro/outubro/2018;	
	Elaboração da Tabela de Gabarito das vias (Anexo 10);	Município e AMAVI	setembro/outubro/2018;	
	Revisão dos Capítulos IV ao IX (Arts. 53 ao 127);	NGPT, Município e AMAVI	novembro/2018;	
	Realização de Audiência Pública de validação.	Município e AMAVI	dezembro/2018;	



4ª Etapa - Elaboração do Projeto de Lei	Redação do Projeto de Lei	Município e AMAVI	fevereiro/2019;	
--	---------------------------	-------------------	-----------------	--



Aprovação na Câmara de Vereadores



Implantação e Gestão do PD Aprovado